

ПРИНЯТО

Общим собранием работников
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада №27
комбинированного вида
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Протокол от 21.04.2021 № 4

УТВЕРЖДЕНО

Приказом
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада №27
комбинированного вида
Красносельского района
Санкт-Петербурга
от 21.04.2021 № 31-ахд
Заведующий

О.А.Булушева

Дорожная карта
по созданию системы визуальной пространственной навигации
в здании и помещениях Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 27 комбинированного вида Красносельского района
Санкт-Петербурга

Направления деятельности	Ответственные	Срок
1. Проектирование системы пространственной навигации и визуализации основной документации ДООУ		
1.1.Выявление состояния навигационной системы в ДООУ (наличие поэтажных навигационных планов, названий помещений и соответствующих указателей направления движений на каждом этаже, кабинетные таблички, специальные указатели информирующие о выходе из здания и др.)	Заведующий	май 2021
1.2.Выявление состояния визуализации основной документации образовательной организации (наличие и качество информационных стендов, памяток, использование QR-кодов)	Заведующий	май 2021
1.3.Определение основных точек навигации в ДООУ с помощью наблюдения или опроса родителей	Заведующий	май 2021
1.4.Определение мест (коридоры, холлы, рекреации, групповые помещения), формы, цветового, графического и технологического решения системы навигации и визуализации основной документации	Заведующий	май 2021
1.5.Создание схемы размещения элементов визуальной пространственной навигации	Заведующий	май-июнь 2021
1.6.Создание эскизов-чертежей типовых элементов навигации	Заведующий	май-июнь 2021
1.7. Определение ресурсов для создания элементов визуальной пространственной навигации и технических возможностей визуализации основной документации образовательной организации	Заведующий	май-июнь 2021
2.Производство элементов навигационной системы		
2.1.Изготовление элементов навигационной системы. Создание визуализации основных документов образовательной организации с помощью двухмерных штрих-кодов (QR-код)	Заведующий	июнь-август 2021
3.Монтаж элементов и оформление визуализации основных документов		
3.1.Монтаж изделий по схеме размещения элементов навигации	Заведующий	до 30 сентября 2021
3.2.Оформление информационных стендов с применением двухмерных штрих-кодов (QR-код)	Заведующий	до 30 сентября 2021
4.Размещение информации на официальном сайте		
4.1.Размещение фото-материалов навигационной системы ДООУ на официальном сайте	Заведующий	до 30 сентября 2021